

**ASPETTI PROBLEMATICI
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Prof. Avv. Alberto Quaglia

La relazione tratta di alcuni istituti operanti nella fase di esecuzione dei contratti della p.a., sulla base di recenti correzioni normative apportate dal decreto sviluppo n. 70 del 2011.

In particolare, verranno considerati istituti tendenti a garantire l'equilibrio del contratto, come il "prezzo chiuso" e l'adeguamento dei prezzi.

Si intende inoltre trattare della disciplina delle varianti in corso d'opera, ulteriormente circoscritta dalla recente normativa, nonché di quella della definizione delle riserve in funzione della procedura di accordo bonario

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

R. GAROFOLI e G. FERRARI, *Codice degli appalti pubblici*, Neldiritto Editore, 2007;
R. GIOVAGNOLI, *Il nuovo regolamento sui contratti pubblici*, Giuffrè, Milano, 2011

ART. 113 (Cauzione definitiva)

artt. 123 del D.P.R. n. 207 del 2010

Corte dei Conti Puglia, sez. giurisd., 24/02/2006, n. 196

Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 117 del 23/06/2004

TAR Sicilia, sez. III, 20/07/2011, n. 1900

TAR Sicilia, sez. I, 24/02/2011, n. 345

TAR Piemonte, sez. I, 05/11/2010, n. 4092

TAR Campania, sez. I, 07/06/2010, n. 12610

TAR Piemonte, sez. II, 26/06/2009, n. 1876

ART. 114 (Varianti in corso di esecuzione del contratto)

artt. 161 e 310-311 del D.P.R. n. 207 del 2010

TAR Lazio, sez. III, 10/01/2007, n. 76

Cass. Civ., sez. I, 03/03/2006, n. 4725

Cass. Civ., sez. I, 23/10/2008, n. 25620

Cass. Civ., sez. I, 02/04/2008, n. 8512

TAR Lazio, sez. III, 05/07/2006, n. 691

Cons. Stato, sez. IV, 14/09/2004, n. 5931

ART. 115 (Adeguamento prezzi)

art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010
TAR Molise, sez. I, 05/10/2011, n. 576
Cass. Civ., sez. Unite, 26/09/2011, n. 19567
TAR Campania, sez. I, 08/04/2011, n. 638
Cons. Stato, sez. V, 2/11/2009, n. 6709
TAR Lazio, sez. III, 20/01/2006, n. 432
TAR Sicilia, sez. II, 13/09/2006, n. 1438
TAR Lazio, sez. III, 20/01/2006, n. 432
TAR Puglia, sez. II, 10/10/2006, n. 4900

ART. 116 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Cons. Stato, sez. IV, 29/08/2002, n. 4360

ART. 117 (cessione dei crediti derivanti dal contratto)

art. 26, comma 5, l.n. 109 del 1994; art. 115 D.P.R. n. 554 del 1999
Cass. Civ., sez. I, 24/09/2007, n. 19571

ART. 118 (Subappalto)

art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 170 del D.P.R. n. 207 del 2010;
Cons. Stato, sez. VI, 2/05/2012, n. 2508
Cons. Stato, sez. V, 20/12/2011, n. 6693
Cons. Stato, sez. V, 20/06/2011, n. 3698
TAR Campania, sez. I, 16/03/2011, n. 487
TAR Lazio, sez. III, 22/02/2011, n. 1678

ART. 119 (Direzione dell'esecuzione del contratto)

artt. 147-150 del D.P.R. n. 207 del 2010
Cass. Civ., sez. Unite, 09/02/2011, n. 3165
Corte dei Conti Sicilia, sez. giurisd., 30/04/2010, n. 128
Corte dei Conti Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 04/12/2010, n. 58
Corte dei Conti Calabria, sez. giurisd., 05/11/2009, n. 656
Corte dei Conti Toscana, sez. giurisd., 02/07/2009, n. 415

ART. 120 (Collaudo)

artt. 215-238 del D.P.R. n. 207 del 2010
Cass. Civ., sez. I, 03/10/2000, n. 13075
Cass. Civ., sez. Unite, 06/09/2011, n. 19049
TAR Sardegna, sez. II, 19/02/2011, n. 187
Cons. Stato, sez. V, 17/02/2009, n. 942
Corte dei Conti Toscana, sez. giurisd., 16/06/2009, n. 353